
　社会資本総合整備計画 事後評価書             令和05年03月16日

計画の名称 公共下水道の普及

計画の期間   令和０２年度 ～   令和０３年度 (2年間) 重点配分対象の該当

交付対象 富士宮市

計画の目標 世界遺産に登録された『富士山』の麓のまちとして、市内公共下水道を整備することにより、生活環境の改善と公共水域の水質保全を促進し、住みよく快適なまちづくりをめざす。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）                 175  Ａ                 175  Ｂ                   0  Ｃ                   0  Ｄ                   0 効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）         0 ％

番号

計画の成果目標（定量的指標）

定量的指標の定義及び算定式

定量的指標の現況値及び目標値

当初現況値 中間目標値 最終目標値

（R２当初） （R２末） （R３末）

   1 ストックマネジメント計画に基づく改築更新計画策定

策定率＝点検箇所数９，０００箇所、点検調査結果に基づく改築更新計画策定 16％ 17％ 17％

   2 星山浄化センターのストックマネジメント計画に基づく改築更新

改築率＝改築計画（２年間）に対して改築が終了した箇所　       送風機設備 0％ 0％ 100％

備考等 個別施設計画を含む － 国土強靱化を含む － 定住自立圏を含む － 連携中枢都市圏を含む － 流域水循環計画を含む － 地域再生計画を含む － 避難確保計画の策定 避難行動要支援者名簿の提供

1 案件番号： 0000455722



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R02 R03 R04 R05 R06 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業

A07-001

下水道 一般 富士宮市 直接 富士宮市 管渠（

汚水）

改築 改築更新計画策定 管口カメラ点検・調査 富士宮市  ■           0 策定済

ストックマネジメント

A07-002

下水道 一般 富士宮市 直接 富士宮市 終末処

理場

改築 星山浄化センター改築 送風機設備更新 富士宮市  ■  ■         175 策定済

ストックマネジメント

 小計         175

合計         175

1 案件番号：  0000455722



事　後　評　価

○事後評価の実施体制、実施時期
事後評価の実施時期

公表の方法

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

○特記事項（今後の方針等）

富士宮市社会資本総合整備計画等事業評価委員会による評価を実施
事後評価の実施体制

0000455722案件番号：

令和５年１月３１日

富士宮市ホームページ

・管渠の点検調査を実施した結果、点検済箇所数が1,358箇所から1,901箇所に増加し、計画策定率が16％から17％に向上した。
・星山浄化センターのストックマネジメント計画に基づく設備更新を行い、施設の省エネルギー化が図られた。

今後も引き続きストックマネジメント計画に基づき、計画的・効率的に事業を推進するとともに、下水道施設の持続的な機能確保及びライフサイクルコストの低減を
図るため事業を実施していく。



○目標値の達成状況

番号
指標（略称）
目標値／実績値 目標値と実績値に差が出た要因

 1

ストックマネジメント計画に基づく改築更新計画策定

最　終
目標値

17％
予定していた点検・調査を行い、目標を達成した。

最　終
17％

実績値

 2

星山浄化センターのストックマネジメント計画に基づく改築更新

最　終
目標値

100％
計画に基づき星山浄化センターの改築を行い、目標を達成した。

最　終
100％

実績値

1 案件番号：0000455722


