
 

第２回 白糸小学校のこどもたちの未来を考える協議会 

 

日時：令和８年５月２８日（木） 

午後７時から８時 30 分まで  

場所：白糸会館 

 

次 第 

 

１ 開会 

 

２ 議事 

⑴  再編の方法・・・資料１ 

⑵  スケジュール・・・資料２ 

 

３ 次回の予定 

 

４ 閉会 



建設規模 なし

なし

建設工事期間

白糸小学校の再編　比較表

教育委員会提案
既存の小学校に統合

【参考】西富士中学校施設を活用した統合

・既存校舎を利用
・小学校校舎新設
（普通教室及び特別教室）

・中学校校舎改修（普通教室、階段
等）小学生用の特別教室棟新設

「ＲＣ３階建　約2,000㎡想定」 「ＲＣ１階建　約500㎡想定」

建設費

約１３～１５億円程度 約４～５億円程度

　新校舎建設費等 　既存校舎改修費　　　約１億円

特別教室棟建設費等
　約３億1,500万円

なし １～３年程度

開校準備

①既存の校名 ②新しい学校名

１～２年程度

１年 ２年

資料１



提案：白糸小又は上井出小に編入

スケジュール：令和１０年４月編入の場合

時期 スケジュール 備考

R8.11

R8.12

R9.1

R9.2

R9.3

R9.4
・４月定例教育委員会
⇒学校設置条例改正案提出

R9.5
・市議会５月臨時会
⇒学校設置条例改正案提出

R9.6
R9.7

R9.8 ・実施計画提出

R9.9

R9.10 ・当初予算提出

R9.11
R9.12
R10.1
R10.2

R10.3 ・閉校に関する式典

R10.4

【白糸小学校の再編に関する教育委員会からの提案①】

学校統合

・第２回こどもたちの未来を考える協議会

（５月）

（以降適宜開催）

・統合準備委員会（以降適宜開催）

※予算に関する協議は９月まで

資料２－１



提案：新しい学校として統合

スケジュール：令和１１年４月統合の場合

時期 スケジュール 備考

R8.11

R8.12

R9.1

R9.2

R9.3

R9.4 白糸小学校に複式学級

R9.5

R9.6

R9.7

R9.8

R9.9

R9.10

R9.11

R9.12

R10.1

R10.2
・２月定例教育委員会／市議会２月定例会
⇒学校設置条例改正案提出

R10.3

R10.4

R10.5

R10.6

R10.7

R10.8 ・実施計画提出

R10.9

R10.10 ・当初予算提出

R10.11

R10.12

R11.1

R11.2

R11.3 ・閉校に関する式典

R11.4

【白糸小学校の再編に関する教育委員会からの提案②】

学校統合

・こどもたちの未来を考える協議会

※３月までに統合の方向性を決定

資料２－２

統合準備委員会（適宜開催）

・学校名決定（令和９年１２月まで）

・その他の事項は、令和１０年度まで

に決定



（人）

令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度 令和13年度 令和14年度

上井出小学校 61 60 50 43 33 31 30

白糸小学校 62 54 50 45 35 30 30

人穴小学校 20 19 16 15 17 18 12

合計 143 133 116 103 85 79 72

西富士中学校 74 80 81 79 83 68 64

※令和8年5月1日現在の住民基本台帳に基づく。

令和8年度版　西富士中学区児童・生徒数


