

第5次富士宮市総合計画（前期）基本計画  
第2年次（平成29年度）執行状況報告書

平成30年 12月

企画部企画戦略課

## 1 趣旨

第5次富士宮市総合計画（平成28～37年度）は、市の将来都市像を「富士山の恵みを活かした 元気に輝く国際文化都市」と定め、将来都市像にふさわしい魅力あふれるまちづくりをすすめるための指針として策定されました。

前期基本計画の期間を平成28年度から平成32年度までの5年間とし、平成29年度（2年目）がまとまりましたので、基本計画に定めた成果指標の達成状況、事業の執行状況及び執行額について把握し、次年度以降の計画情報として活用します。

## 2 成果指標達成状況

基本計画に定めた平成32年度を目標とする「成果指標（みんなで目指す目標値）」について、平成29年度末の達成状況等を次のとおり把握しました。

客観的に数値で把握できるものについて、事前に次のとおり設定した指標に対する事後の評価を行いました。

区分	内 容
ア	計画期間中の達成を目標とする整備目標値をあらかじめ評価基準として設定し、事業の進捗を評価尺度とするもの。ストック（ある一時点で測定する指標。各年度の実績の積み重ね）で測るもの。 下水道整備面積(ha)、市道改良率(%)等
イ	各年度における施設の利用率、各種健康診断受診率、行事等への参加者数等を評価基準として設定し、数値の拡大を評価尺度とするもの。増加を目指す指標をフロー（単年度当たりで測定する指標。単年度実績値）で測るもの。 ごみのリサイクル率(%)、健康寿命(歳)、体育施設利用者数(人/年)等
ウ	数値の縮小を評価尺度とするもの。減少を目指す指標をフロー（単年度当たりで測定する指標。単年度実績値）で測るもの。 BOD濃度(水質汚染)(mg/L)、交通事故件数(件)等

### (1) 対象項目

基本計画に定めた86項目の成果指標

### (2) 評価の方法

#### ① 進捗率

計画期間中の達成を目指す目標値を基準に、それがどこまで進捗したかを、下表の算式により求めました。

区分	進 捗 率
ア	$\frac{26\text{年度末以降}29\text{年度末までの実績値}(29\text{年度末}-26\text{年度末})}{\text{計画期間中の目標値}(32\text{年度目標}-26\text{年度末})}$
イ	$\frac{26\text{年度に対する}29\text{年度の実績値}(29\text{年度実績}-26\text{年度実績})}{\text{計画期間中の目標値}(32\text{年度目標}-26\text{年度実績})}$

ウ	$\frac{26 \text{ 年度に対する } 29 \text{ 年度の実績値 (26 年度実績 - 29 年度実績)}}{\text{計画期間中の目標値 (32 年度実績 - 26 年度目標)}}$
---	---

② 達成率

事業の成果指標として設定した目標値に対する現在の達成状況を、下表の算式により求めました。

区分	達 成 率
ア	$\frac{29 \text{ 年度末までの実績値}}{32 \text{ 年度末の目標値}}$
イ	$\frac{29 \text{ 年度の実績値}}{32 \text{ 年度の目標値}}$
ウ	$\frac{29 \text{ 年度の目標値}}{32 \text{ 年度の実績値}}$

第5次富士宮市総合計画 前期基本計画 成果指標達成状況

No	課名	成果指標	単位	区分	基準値(H26※)	目標値(H32)	H29年度末	H29 増減	H29	
									進捗率	達成率

(基本目標別)

1 富士山の自然と調和した循環力があるまちづくり (環境)

1	環境企画	環境に関するイベントや講座への参加者を増やします。	人	イ	3,234	3,400	2,243	-991	-597.0%	66.0%
2	環境企画	市域の温室効果ガスを減らします。(※)	%	ウ	0	-20	-5.0	-5.0	25.0%	25.0%
3	環境企画	環境マネジメントシステムを導入し、地球温暖化対策に取り組む事業者を増やします。	事業所	ア	76	91	77	1	6.7%	84.6%
4	環境企画	再生可能エネルギーの導入を増やします。	千kWh	ア	158,998	212,010	195,971	36,973	69.7%	92.4%
5	生活環境	ごみのリサイクルを進めます。	%	イ	21.8	32.9	21.2	-0.6	-5.4%	64.4%
6	生活環境	古紙等の回収量を増やします。	t	イ	4,210	4,967	3,571	-639	-84.4%	71.9%
7	生活環境	1人1日当たりのごみの排出量を減らします。	g	ウ	951	820	921	-30	22.9%	89.0%
8	生活環境	主要地点の水質、大気等の環境基準の適合箇所を増やします。	%	イ	85.0	95.0	96.2	11.2	112.0%	101.3%
9	生活環境	清掃運動の参加者を増やします。(参加率)	%	イ	25.2	26.5	26.1	0.9	69.2%	98.5%
10	花と緑と水	自生種の植樹を進めます。	ha	ア	25.1	30.1	27.3	2.2	44.0%	90.7%
11	花と緑と水	伐採地への広葉樹の植樹を進めます。	ha	ア	25.1	30.1	27.3	2.2	44.0%	90.7%
12	農業政策	間伐実施面積を増やします。	ha	ア	2,616	4,476	3,007	391.0	21.0%	67.2%
13	水道工務	災害に強い水道施設の整備を進めます。(配水池等の耐震化率)	%	ア	53.8	72.0	66.8	13.0	71.4%	92.8%
14	下水道	下水道の整備を進めます。	ha	ア	1,445	1,500	1,472	27	49.1%	98.1%
15	下水道	下水道を使用する人を増やします。(水洗化率)	%	ア	87.3	88.0	88.2	0.9	128.6%	100.2%

第5次富士宮市総合計画 前期基本計画 成果指標達成状況

No	課名	成果指標	単位	区分	基準値(H26※)	目標値(H32)	H29年度末	H29 増減	H29		
									進捗率	達成率	
16	下水道	下水道区域内の河川の水質を良くします。(BOD濃度)	神田川 (南神田川橋)	mg/L	ウ	0.5	0.5	0.8	0.3	—	62.5%
			弓沢川 (源道寺小橋)	mg/L	ウ	1.3	1.2	1.1	-0.2	200.0%	109.1%
			潤井川 (くすの木橋)	mg/L	ウ	1.2	0.7	0.9	-0.3	60.0%	77.8%
17	下水道	下水道区域外の河川の水質を良くします。(BOD濃度)	芝川 (横手沢橋)	mg/L	ウ	1.1	1.0	0.9	-0.2	200.0%	111.1%
			潤井川上流 (狩宿橋)	mg/L	ウ	1.2	1.0	1.4	0.2	-100.0%	71.4%
			芝川 (めんどり橋)	mg/L	ウ	0.5	0.5	0.8	0.3	—	62.5%

※No.2は、H17が基準値、H25が実績の最新値。

※No.16神田川(南神田川橋)は、基準値と目標値が同じため、進捗率は算出できません。

※No.17芝川(めんどり橋)は、基準値と目標値が同じため、進捗率は算出できません。

2 富士山の麓から創造力と活力がみなぎるまちづくり(産業)

1	農業政策	食育に関心のある人の割合を増やします。	%	イ	62.2	70.0	71.1	8.9	114.1%	101.6%
2	農業政策	認定農業者を増やします。	人	ア	181	206	162	-19.0	-76.0%	78.6%
3	農業政策	畜産堆肥の利用量を増やします。	t	イ	756	1,125	776	20.0	5.4%	69.0%
4	農業政策	森林の間伐実施面積を増やします。	ha	ア	2,616	4,476	3,007	391.0	21.0%	67.2%
5	農業政策	ニジマスの出荷額を維持します。	億円	イ	3.5	3.5	3.5	0.0	—	100.0%
6	農業政策	野生鳥獣による農作物の被害金額を減らします。	万円	ウ	1,258	945	982	-276.0	88.2%	96.2%
7	農業政策	茶園を普通畑に転換します。	a	ア	0	1,500	370	370.0	24.7%	24.7%
8	商工振興	製造品出荷額を増やします。(※)	億円	イ	7,750	9,000	8,027	277	22.2%	89.2%
9	商工振興	知的財産権の取得・活用を目指す事業者を増やします。(相談受付件数)	件	イ	20	24	30	10	250.0%	125.0%

第5次富士宮市総合計画 前期基本計画 成果指標達成状況

No	課名	成果指標	単位	区分	基準値(H26※)	目標値(H32)	H29年度末	H29 増減	H29	
									進捗率	達成率
10	商工振興	市内の商品販売額を維持します。 (市内年間商品販売額)	億円	イ	1,103	1,103	1,130.5	27.5	—	102.5%
11	商工振興	中心商店街の営業店舗を維持します。 (営業店舗率)	%	イ	71.4	71.4	69.0	-2.4	—	96.6%
12	観光	宿泊者を増やします。	万人	イ	19	21	23	4	200.0%	109.5%
13	観光	観光客を増やします。	万人	イ	598	631	609	11	33.3%	96.5%
14	商工振興	市内で働く勤労者を増やします。	人	イ	19,212	20,000	19,429	217	27.5%	97.1%

※No. 5、No. 10、No. 11は、基準値と目標値が同じため、進捗率は算定できません。

※No. 8は、H25が基準値、H26が実績の最新値

3 みんなの幸せと潤いを創出するまちづくり（健康福祉）

1	子ども未来	教育・保育の認可施設における利用定員を増やします。	人	ア	3,866	4,408	4,666	800	147.6%	105.9%	
2	子ども未来	児童虐待防止支援の充実を図ります。 (延べ相談件数)	件	イ	260	280	199	-61	-305.0%	71.1%	
3	療育支援	早期療育支援の充実を図ります。 (新規相談件数)	件	イ	241	260	170	-71	-373.7%	65.4%	
4	健康増進	健康寿命を延ばします。	男	歳	イ	78.0	78.7	78.5	0.5	71.4%	99.7%
			女	歳	イ	80.6	81.0	80.6	0.0	0.0%	99.5%
5	地域医療連携室	病診連携を進めます。	診療所等から市立病院への紹介率	%	イ	67.2	70.0	66.9	-0.3	-10.7%	95.6%
			市立病院から診療所等への紹介率	%	イ	43.7	50.0	60.4	16.7	265.1%	120.8%
6	福祉企画	災害時要援護者支援の理解を高めます。 (説明会受講者数)	人	ア	140	1,040	844	704	78.2%	81.2%	
7	福祉総合相談	認知症サポーターを養成します。	人	ア	10,668	16,000	16,282	5,614	105.3%	101.8%	

第5次富士宮市総合計画 前期基本計画 成果指標達成状況

No	課名	成果指標	単位	区分	基準値(H26※)	目標値(H32)	H29年度末	H29 増減	H29	
									進捗率	達成率
8	介護障害支援	就労支援施設から一般企業への就職者数を増やします。(累積数)	人	ア	5	40	64	59.0	168.6%	160.0%
9	保険年金	国民健康保険の1人当たりの医療費を抑制します。	千円/人	ウ	314	363	343	29	59.2%	105.8%

4 郷土に学び郷土を愛する心豊かな人を育むまちづくり(教育文化)

1	社会教育	児童・生徒と地域の人と一緒に学びます。(学校・社会教育融合事業参加者数)	人	ア	35,610	37,800	36,822	1,212	55.3%	97.4%
2	学校教育	「生活の中で英語を使っている」という小学生の割合(※)	%	イ	51.3	70.0	78.4	27	144.9%	112.0%
3	学校教育	「子どもに力が付く、楽しい英語の授業をしている」という小学校教員の割合(※)	%	イ	64.4	80.0	96.6	32	206.4%	120.8%
4	教育総務	小・中学校の耐震化を図ります。(静岡県の判定基準による耐震化率)	%	ア	89.3	95.0	91.4	2.1	36.8%	96.2%
5	社会教育	声掛け運動の実践者を増やします。	人	ア	12,838	14,100	14,440	1,602	126.9%	102.4%
6	社会教育	公民館主催事業に参加する人を増やします。	人	ア	32,447	40,600	35,797	3,350	41.1%	88.2%
7	中央図書館	図書の貸出冊数を増やします。(人口1人当たりの貸出冊数)	冊/人	イ	7.0	7.4	7.0	0.0	0.0%	94.6%
8	文化	市民芸術祭の鑑賞者を増やします。	人	イ	3,994	4,400	4,400	406	100.0%	100.0%
9	スポーツ振興	スポーツリーダーを増やします。	人	ア	239	285	252	13	28.3%	88.4%
10	スポーツ振興	体育施設の利用者を増やします。	人	イ	712,982	730,000	641,482	-71,500	-420.1%	87.9%

※No.2・3は、H27が基準値

第5次富士宮市総合計画 前期基本計画 成果指標達成状況

No	課名	成果指標	単位	区分	基準値(H26※)	目標値(H32)	H29年度末	H29 増減	H29	
									進捗率	達成率

5 富士山の魅力を発揮した快適なまちづくり（都市整備）

1	都市整備	バリアフリー歩道等を整備(富士宮駅周辺地区)します。(整備率)	%	ア	72.5	73.5	73.0	0.5	50.0%	99.3%
2	道路	広域幹線道路(岳南北部地区幹線道路)を整備します。(整備率)	%	ア	0.0	46.3	0.0	0.0	0.0%	0.0%
3	道路	市道を整備します。(改良率)	%	ア	51.6	53.5	52.7	1.1	57.9%	98.5%
4	道路	橋の寿命を延ばします。(長寿命化修繕数)	橋	ア	6	27	14	8	38.1%	51.9%
5	都市計画	景観に重要な建造物を指定します。	か所	ア	1	3	1	0	0.0%	33.3%
6	都市計画	良好な景観形成に寄与した個人や団体を表彰します。	件	ア	12	21	15	3	33.3%	71.4%
7	河川	市街地の治水対策を進めます。(公共下水道(雨水)認可区域内整備率)	%	ア	26.6	31.5	27.1	0.5	10.2%	86.0%
8	花と緑と水	自然や緑・水に関する活動への関心を高めます。(緑化団体数)	団体	ア	96	98	105	9	450.0%	107.1%
9	河川	河川愛護運動に参加する人を増やします。	人	イ	2,770	3,000	2,834	64	27.8%	94.5%

6 豊かなコミュニティを持つ安全・安心なまちづくり（市民生活）

1	危機管理	防災訓練に参加する人の割合を増やします。	%	イ	38.3	41.2	44.5	6.2	213.8%	108.0%
2	危機管理	非常用食料の備蓄数を増やします。	万食	ア	15	51	33.8	18.8	52.2%	66.3%
3	建築指導	木造住宅の耐震補強工事を進めます。(実施率)	%	ア	4.9	7.7	6.2	1.3	46.4%	80.5%
4	警防	耐震性防火水槽を整備します。	基	ア	660	700	676	16	40.0%	96.6%
5	警防	消防団員数を確保します。(充足率)	%	ア	89.8	100	87.0	-2.8	-27.5%	87.0%
6	消防総務	救急救命士を増やします。	人	ア	21	31	27	6.0	60.0%	87.1%



第5次富士宮市総合計画 前期基本計画 成果指標達成状況

No	課名	成果指標	単位	区分	基準値(H26※)	目標値(H32)	H29年度末	H29 増減	H29		
									進捗率	達成率	
7	市民生活	防犯パトロール実施者を増やします。	人	ア	155	180	222	67	268.0%	123.3%	
8	市民生活	市内における刑法犯認知件数を減らします。	人	ウ	843	680	595	-248	152.1%	114.3%	
9	市民生活	交通事故を減らします。	件	ウ	1,128	1,050	922	-206	264.1%	113.9%	
10	市民生活	宮バス・宮タクの利用を促進 します。	宮バス	人/便	イ	5.92	7.00	6.06	0.14	13.0%	86.6%
			宮タク	人/便	イ	1.92	2.00	1.70	-0.22	-275.0%	85.0%
11	住宅政策	市営住宅の安全性を高めます。(バリアフリー 化率)	%	ア	28.4	61.7	61.5	33.1	99.4%	99.7%	
12	市民生活	自治会加入世帯を増やします。	世帯	ア	39,635	40,000	39,964	329	90.1%	99.9%	
13	市民生活	消費者相談の充実を図ります。(相談件数)	件	イ	605	625	815	210	1050.0%	130.4%	
14	市民交流	ホームステイボランティアを増やします。	世帯	ア	26	39	30	4	30.8%	76.9%	
15	市民交流	日本語ボランティアを増やします。	人	ア	24	39	40	16	106.7%	102.6%	

7 市民と一緒に取り組むまちづくり (市民参加・行財政)

1	市民交流	ベビーステーションの登録施設を増やしま す。	か所	ア	0	20	42	42	210.0%	210.0%
2	企画戦略	移住・定住推進活動団体数を増やします。	団体	ア	1	3	2	1	50.0%	66.7%
3	市民交流	審議会等の委員に占める女性の割合を増やし ます。	%	イ	27.7	30.0	26.3	-1	-60.9%	87.7%
4	市民交流	市民協働で進める事業を増やします。	事業	イ	113	124	122	9	81.8%	98.4%
5	財政	経常収支比率を抑制します。	%	ウ	82.5	県平均以下(86.2)	85.2	2.7	—	県平均以下
6	財政	実質公債費比率を抑制します。	%	ウ	7.0	県平均以下(6.3)	3.2	-3.8	—	県平均以下

第5次富士宮市総合計画 前期基本計画 成果指標達成状況

No	課名	成果指標	単位	区分	基準値(H26※)	目標値(H32)	H29年度末	H29 増減	H29	
									進捗率	達成率
7	財政	将来負担比率を抑制します。	%	ウ	23.6	県平均以下(20.1)	13.1	-10.5	—	県平均以下
8	財政	財政調整基金を積み立てます。(標準財政規模に対する財政調整基金現在高)	%	イ	14.4	県平均以上	15.8	1	—	県平均以上
9	収納	市税収納率の向上を図ります。	%	イ	93.9	96	96.3	2	100.8%	100.0%
10	情報発信	市ホームページの内容を充実します。(アクセス数)	万件	イ	430	480	377	-53	-106.0%	78.5%
11	電算統計	行政手続きをオンライン化します。	手続き	イ	22	50	39	17	60.7%	78.0%
12	電算統計	情報セキュリティに関する知識を持つ人材を育成します。(研修参加者数)	人	ア	223	299	949	726	955.3%	317.4%

ア：ストック（各年度の実績の積み重ね）で測るもの  
 イ：増加を目指すフロー（単年度実績値）で測るもの  
 ウ：減少を目指すフロー（単年度実績値）で測るもの

### 3 主要事業執行状況

基本計画に定めた主な施策について、「完成」「実施中」「未実施」の3つに分けて執行状況を把握するとともに、未実施の場合にはその理由を確認しました。

(1) 対象事業

第5次富士宮市総合計画前期基本計画「主要な事業」及び第2次実施計画主要事業の258事業。

(2) 「完成」「実施中」「未実施」の定義は、次のとおりとしました。

区分	ハード事業	ソフト事業
完成	・事業が実施され、すべて完成したもの	・事業が終了したもの
実施中	・工事着手、用地取得等、具体的に事業が執行されているが、完成していないもの ・経常的に行っている事業（「道路維持管理事業」等）	・事業を実施中のもの ・補助制度による事業等で当該年度中に申請がなく、執行されなかった場合や、経常的に検討しているが、当該年度には執行しなかったものを含む。
未実施	・事業に着手していないもの ・基本構想、基本計画、実施設計段階のもの	・事業に着手していないもの

(3) 未実施の理由については、次の区分によって確認しました。

理由が2以上ある場合は、主な項目で区分しました。

<ol style="list-style-type: none"> <li>1 地域住民、地権者等の協力や理解が得られなかった</li> <li>2 国・県等の関係で実施できなかった（補助金が採択されなかった等）</li> <li>3 関連事業が遅延した</li> <li>4 これから実施予定である</li> <li>5 事業の実施時期を検討中である</li> <li>6 事業の実施時期、内容等を再検討する必要がある</li> <li>7 事業が不要になった、事業を中止した</li> <li>8 その他（上記1～7に該当しないもの）</li> </ol>
---

第5次富士宮市総合計画・主要事業執行状況（総括表）

項目	全 体						ハ ー ド						ソ フ ト								
	事業 数計	完 成 数 割合	実 施 中 数 割合	未 実 施 数 割合	事業 数計	完 成 数 割合	実 施 中 数 割合	未 実 施 数 割合	事業 数計	完 成 数 割合	実 施 中 数 割合	未 実 施 数 割合	事業 数計	完 成 数 割合	実 施 中 数 割合	未 実 施 数 割合					
3つの重点取組	31	0	0.0%	31	100.0%	0	0.0%	10	0	0.0%	10	0.0%	0	0.0%	21	0	0.0%	21	100.0%	0	0.0%
1 恵み豊かな未来づくり	18	0	0.0%	18	100.0%	0	0.0%	6	0	0.0%	6	100.0%	0	0.0%	12	0	0.0%	12	100.0%	0	0.0%
2 いきいき元気な未来づくり	9	0	0.0%	9	100.0%	0	0.0%	4	0	0.0%	4	100.0%	0	0.0%	5	0	0.0%	5	100.0%	0	0.0%
3 誰もが輝く未来づくり	4	0	0.0%	4	100.0%	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	0	0.0%	4	100.0%	0	0.0%

項目	全 体						ハ ー ド						ソ フ ト								
	事業 数計	完 成 数 割合	実 施 中 数 割合	未 実 施 数 割合	事業 数計	完 成 数 割合	実 施 中 数 割合	未 実 施 数 割合	事業 数計	完 成 数 割合	実 施 中 数 割合	未 実 施 数 割合	事業 数計	完 成 数 割合	実 施 中 数 割合	未 実 施 数 割合					
1 富士山の自然と調和した循環力があるまちづくり	23	2	8.7%	20	87.0%	1	4.3%	14	2	14.3%	11	78.6%	1	7.1%	9	0	0.0%	9	100.0%	0	0.0%
1 地球環境	4	0	0.0%	4	100.0%	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	0	0.0%	4	100.0%	0	0.0%
2 資源循環	2	0	0.0%	2	100.0%	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	0	0.0%	2	100.0%	0	0.0%
3 生活環境	6	2	33.3%	3	50.0%	1	16.7%	6	2	33.3%	3	50.0%	1	16.7%	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
4 自然環境	1	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%
5 水利用	2	0	0.0%	2	100.0%	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	0	0.0%	2	100.0%	0	0.0%
6 上下水道	8	0	0.0%	8	100.0%	0	0.0%	8	0	0.0%	8	100.0%	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
2 富士山の麓から創造力と活力がみなぎるまちづくり	48	8	16.7%	40	83.3%	0	0.0%	12	2	16.7%	10	83.3%	0	0.0%	36	6	16.7%	30	83.3%	0	0.0%
1 食	5	2	40.0%	3	60.0%	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	2	40.0%	3	60.0%	0	0.0%
2 農林水産業	15	0	0.0%	15	100.0%	0	0.0%	7	0	0.0%	7	100.0%	0	0.0%	8	0	0.0%	8	100.0%	0	0.0%
3 工業	4	1	25.0%	3	75.0%	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	1	25.0%	3	75.0%	0	0.0%
4 商業	7	1	14.3%	6	85.7%	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	7	1	14.3%	6	85.7%	0	0.0%
5 観光	14	3	21.4%	11	78.6%	0	0.0%	5	2	0.0%	3	60.0%	0	0.0%	9	1	11.1%	8	88.9%	0	0.0%
6 労働・雇用	3	1	33.3%	2	66.7%	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	1	33.3%	2	66.7%	0	0.0%
3 みんなの幸せと潤いを創出するまちづくり	54	10	18.5%	41	75.9%	3	5.6%	14	4	28.6%	10	71.4%	0	0.0%	40	6	15.0%	31	77.5%	3	7.5%
1 子育て	14	4	28.6%	9	64.3%	1	7.1%	5	1	20.0%	4	80.0%	0	0.0%	9	3	33.3%	5	55.6%	1	11.1%
2 健康づくり	7	0	0.0%	6	85.7%	1	14.3%	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	7	0	0.0%	6	85.7%	1	14.3%
3 医療	8	1	12.5%	7	87.5%	0	0.0%	4	1	25.0%	3	75.0%	0	0.0%	4	0	0.0%	4	100.0%	0	0.0%
4 地域福祉	3	1	33.3%	2	66.7%	0	0.0%	1	0	0.0%	1	0.0%	0	0.0%	2	1	50.0%	1	50.0%	0	0.0%
5 高齢者福祉	6	0	0.0%	5	83.3%	1	16.7%	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	0	0.0%	5	83.3%	1	16.7%
6 障害者福祉	7	2	28.6%	5	71.4%	0	0.0%	4	2	0.0%	2	0.0%	0	0.0%	3	0	0.0%	3	100.0%	0	0.0%
7 社会保障	9	2	22.2%	7	77.8%	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	9	2	22.2%	7	77.8%	0	0.0%
4 郷土に学び郷土を愛する心豊かな人を育むまちづくり	48	5	10.4%	38	79.2%	5	10.4%	21	3	14.3%	13	61.9%	5	23.8%	27	2	7.4%	25	92.6%	0	0.0%
1 生涯学習	2	0	0.0%	2	100.0%	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	0	0.0%	2	100.0%	0	0.0%
2 義務教育	15	3	20.0%	10	66.7%	2	13.3%	10	2	0.0%	6	60.0%	2	20.0%	5	1	20.0%	4	80.0%	0	0.0%
3 青少年健全育成	1	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%
4 社会教育	7	1	14.3%	4	57.1%	2	28.6%	2	0	0.0%	0	0.0%	2	100.0%	5	1	20.0%	4	80.0%	0	0.0%
5 文化・芸術	16	0	0.0%	15	93.8%	1	6.3%	5	0	0.0%	4	80.0%	1	20.0%	11	0	0.0%	11	100.0%	0	0.0%
6 スポーツ・レクリエーション	7	1	14.3%	6	85.7%	0	0.0%	4	1	25.0%	3	75.0%	0	0.0%	3	0	0.0%	3	100.0%	0	0.0%

項 目	全 体						ハ ー ド						ソ フ ト								
	事業 数計	完 成		実 施 中		未 実 施		事業 数計	完 成		実 施 中		未 実 施		事業 数計	完 成		実 施 中		未 実 施	
		数	割 合	数	割 合	数	割 合		数	割 合	数	割 合	数	割 合		数	割 合	数	割 合	数	割 合
5 富士山の魅力を発揮した快適なまちづくり	24	1	4.2%	23	95.8%	0	0.0%	19	1	5.3%	18	94.7%	0	0.0%	5	0	0.0%	5	100.0%	0	0.0%
1 市街地整備	6	0	0.0%	6	100.0%	0	0.0%	6	0	0.0%	6	100.0%	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
2 幹線道路・交通網	3	0	0.0%	3	100.0%	0	0.0%	2	0	0.0%	2	100.0%	0	0.0%	1	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%
3 生活道路	4	0	0.0%	4	100.0%	0	0.0%	4	0	0.0%	4	100.0%	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
4 景観	2	0	0.0%	2	100.0%	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	0	0.0%	2	100.0%	0	0.0%
5 治山・治水	3	0	0.0%	3	100.0%	0	0.0%	3	0	0.0%	3	100.0%	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
6 公園・緑地・水辺	6	1	16.7%	5	83.3%	0	0.0%	4	1	0.0%	3	75.0%	0	0.0%	2	0	0.0%	2	100.0%	0	0.0%
6 豊かなコミュニティを持つ安全・安心なまちづくり	27	3	11.1%	23	85.2%	1	3.7%	10	2	20.0%	7	70.0%	1	10.0%	17	1	5.9%	16	94.1%	0	0.0%
1 防災	4	0	0.0%	4	100.0%	0	0.0%	2	0	0.0%	2	0.0%	0	0.0%	2	0	0.0%	2	100.0%	0	0.0%
2 消防	9	2	22.2%	6	66.7%	1	11.1%	5	2	40.0%	2	40.0%	1	20.0%	4	0	0.0%	4	100.0%	0	0.0%
3 防犯	2	0	0.0%	2	100.0%	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	0	0.0%	2	100.0%	0	0.0%
4 交通安全	1	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%
5 公共交通	1	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%
6 住宅・住環境	4	1	25.0%	3	75.0%	0	0.0%	2	0	0.0%	2	100.0%	0	0.0%	2	1	50.0%	1	50.0%	0	0.0%
7 コミュニティ活動	2	0	0.0%	2	100.0%	0	0.0%	1	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%
8 消費生活	2	0	0.0%	2	100.0%	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	0	0.0%	2	0.0%	0	0.0%
9 国際交流	2	0	0.0%	2	100.0%	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	0	0.0%	2	100.0%	0	0.0%
7 市民と一緒に取り組むまちづくり	34	7	20.6%	25	73.5%	2	5.9%	4	1	25.0%	2	50.0%	1	25.0%	30	6	20.0%	23	76.7%	1	3.3%
1 地方創生	7	0	0.0%	7	100.0%	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	7	0	0.0%	7	100.0%	0	0.0%
2 男女共同参画	1	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%
3 市民協働	1	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%
4 行政運営	12	3	25.0%	7	58.3%	2	16.7%	4	1	25.0%	2	50.0%	1	25.0%	8	2	25.0%	5	62.5%	1	12.5%
5 財政運営	4	3	75.0%	1	25.0%	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	3	75.0%	1	25.0%	0	0.0%
6 広域行政	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
7 広聴広報	4	1	0.0%	3	75.0%	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	1	0.0%	3	75.0%	0	0.0%
8 高度情報化	5	0	0.0%	5	100.0%	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	0	0.0%	5	100.0%	0	0.0%
合	258	36	14.0%	210	81.3%	12	4.7%	94	15	16.0%	71	75.5%	8	8.5%	164	21	12.8%	139	84.8%	4	2.4%

未実施理由（総括表）

	理 由	件 数	
		基本目標別 計	重点取組 計
1	地域住民、地権者等の協力や理解が得られなかった。	0	0
2	国・県等の関係で実施できなかった(補助金が採択されなかった等)。	0	0
3	関連事業が遅延した。	0	0
4	これから実施予定である。	12	0
5	事業の実施時期を検討中である。	0	0
6	事業の実施時期、内容等を再検討する必要がある。	0	0
7	事業が不要になった。事業を中止した。	0	0
8	その他（上記1～7に該当しないもの）	0	0
	合 計	12	0

未実施理由（集計表）

項 目	施策数 計	未 実 施 理 由								
		1	2	3	4	5	6	7	8	
3つの重点取組	31	0	0	0	0	0	0	0	0	
1 恵み豊かな未来づくり	18									
2 いきいき元気な未来づくり	9									
3 誰もが輝く未来づくり	4									
(基本目標別)										
1 富士山の自然と調和した循環力があるまちづくり	23	0	0	0	1	0	0	0	0	
1 地球環境	4									
2 資源循環	2									
3 生活環境	6				1					
4 自然環境	1									
5 水利用	2									
6 上下水道	8									
2 富士山の麓から創造力と活力がみなぎるまちづくり	48	0	0	0	0	0	0	0	0	
1 食	5									
2 農林水産業	15									
3 工業	4									
4 商業	7									
5 観光	14									
6 労働・雇用	3									
3 みんなの幸せと潤いを創出するまちづくり	54	0	0	0	3	0	0	0	0	
1 子育て	14				1					
2 健康づくり	7				1					
3 医療	8									
4 地域福祉	3									
5 高齢者福祉	6				1					
6 障害者福祉	7									
7 社会保障	9									
4 郷土に学び郷土を愛する心豊かな人を育むまちづくり	48	0	0	0	5	0	0	0	0	
1 生涯学習	2									
2 義務教育	15				2					
3 青少年健全育成	1									
4 社会教育	7				2					
5 文化・芸術	16				1					
7 スポーツ・レクリエーション	7									
5 富士山の魅力を発揮した快適なまちづくり	24	0	0	0	0	0	0	0	0	
1 市街地整備	6									
2 幹線道路・交通網	3									
3 生活道路	4									
4 景観	2									
5 治山・治水	3									
6 公園・緑地・水辺	6									
6 豊かなコミュニティを持つ安全・安心なまちづくり	27	0	0	0	1	0	0	0	0	
1 防災	4									
2 消防	9				1					
3 防犯	2									
4 交通安全	1									
5 公共交通	1									
6 住宅・住環境	4									
7 コミュニティ活動	2									
8 消費生活	2									
9 国際交流	2									
7 市民と一緒に取り組むまちづくり	34	0	0	0	2	0	0	0	0	
1 地方創生	7									
2 男女共同参画	1									
3 市民協働	1									
4 行政運営	12				2					
5 財政運営	4									
6 広域行政	0									
7 広聴広報	4									
8 高度情報化	5									
合 計	258	0	0	0	12	0	0	0	0	

#### 4 主要事業執行額

主要事業について、基本目標別の投資額をまとめました。

##### (1) 対象事業

第5次富士宮市総合計画前期基本計画「主要な事業」及び第2次実施計画主要事業のうち、未実施事業を除く246事業

##### (2) 主要事業執行額

(単位：千円・件)

項目		全体	事業数	ハード	事業数	ソフト	事業数
重点取組の合計		438,522	31	256,630	10	181,892	21
(個別目標と重複) 3つの重点取組	恵み豊かな未来づくり	296,502	18	232,738	6	63,764	12
	いきいき元気な未来づくり	123,756	9	23,892	4	99,864	5
	誰もが輝く未来づくり	18,264	4	0	0	18,264	4
(基本目標別)							
1	富士山の自然と調和した循環力があるまちづくり (環境)	1,257,772	22	1,212,007	13	89,534	9
2	富士山の麓から創造力と活力がみなぎるまちづくり (産業)	1,288,731	48	301,491	12	987,240	36
3	みんなの幸せと潤いを創出するまちづくり (健康福祉)	3,787,289	51	612,060	14	3,175,229	37
4	郷土に学び郷土に愛する心豊かな人を育むまちづくり (教育文化)	2,475,468	43	1,216,502	16	1,258,966	27
5	富士山の魅力を発揮した快適なまちづくり (都市整備)	1,144,284	24	1,126,156	19	18,128	5
6	豊かなコミュニティを持つ安全・安心なまちづくり (市民生活)	644,607	26	239,191	9	405,416	17
7	市民と一緒に取り組むまちづくり (市民参加・行財政)	299,421	32	61,354	3	238,067	29
合計		10,897,572	246	4,768,761	86	6,172,580	160