

■整備計画

①整備スケジュール

計画区分	事業	事業内容	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度
施設整備	下水道	未整備区域の整備										
	浄化槽	浄化槽設置整備事業										
実行メニュー (早期概成)	下水道	クイックプロジェクトによる整備の実施 (道路線形に合わせた施工)										
	浄化槽	事業計画区域外における合併浄化槽への 転換に対する補助金 リーフレット配布等による啓発活動										

②目標値及び概算事業費等(目標年次)

(令和8年度)




注)上段:今回計画 (下段):前回計画

整備手法	整備人口(人)	全体	公共下水道	集落排水施設	浄化槽		その他	早期概成手法	備考 (早期概成手法の内容)
					個人 設置型	市町村 設置型			
	127,500 (127,500)		73,742 (72,663)	126 (154)	35,042 (31,728)				【下水道】 ・クイックプロジェクトによる整備の実施 (道路線形に合わせた施工) 【浄化槽】 ・合併浄化槽への転換に対する補助金 ・リーフレット配布等による啓発活動
			1,559 (1,578)	11 (11)					
目標値	85.4 (82.0)		57.8 (57.0)	0.1 (0.1)	27.5 (24.9)				
			56.7 (57.4)	100.0 (100.0)					
計画水量(m ³ /日:日最大)		33,607 (32,792)	33,551 (32,723)	56 (69)	—				
計画汚泥量(m ³ /日)		15.9 (17.0)	15.8 (16.9)	0.1 (0.1)					
概算事業費	総建設事業費(百万円)	3,866 (3,715)	3,866 (3,715)	—	—				
	年間維持管理費(百万円/年)	435 (472)	427 (464)	8 (8)	—				
整備人口1人当たりの建設費用(千円/人)			809 (657)						
実施メニュー	クイックプロジェクトによる整備の実施 (道路線形に合わせた施工)		○						
	事業計画区域外における合併浄化槽への 転換に対する補助金				○				
	リーフレット配布等による啓発活動				○				

③目標値及び概算事業費等(中間年次)
(令和3年度)



注)上段:今回計画 (下段):前回計画

	全体	公共下水道	集落排水施設	浄化槽		その他	早期概成手法	備考 (早期概成手法の内容)
				個人 設置型	市町村 設置型			
整備手法	整備人口(人)	131,000 (131,000)	73,090 (71,642)	126 (154)	25,375 (23,283)			【下水道】 ・クイックプロジェクトによる整備の実施 (道路線形に合わせた施工)
	整備面積(集合処理分)(ha)		1,504 (1,517)	11 (11)				
目標値	汚水処理人口普及率(%)	75.3 (72.6)	55.8 (54.7)	0.1 (0.1)	19.4 (17.8)			【浄化槽】 ・合併浄化槽への転換に対する補助金 ・リーフレット配布等による啓発活動
	整備率(%)		54.7 (55.2)	100.0 (100.0)				
計画水量(m ³ /日:日最大)		32,580 (30,587)	32,524 (30,518)	56 (69)	—			
計画汚泥量(m ³ /日)		15.4 (15.8)	15.3 (15.7)	0.1 (0.1)				
概算事業費	総建設事業費(百万円)	1,925 (1,818)	1,925 (1,818)	—	—			
	年間維持管理費(百万円/年)	422 (440)	414 (432)	8 (8)	—			
整備人口1人当たりの建設費用(千円/人)			862 (650)					
実行メニュー	クイックプロジェクトによる整備の実施 (道路線形に合わせた施工)		○					
	事業計画区域外における合併浄化槽への 転換に対する補助金				○			
	リーフレット配布等による啓発活動				○			




- 凡 例**
- 全体計画区域界
 - 事業計画区域界
 - R3年度までの整備済区域
 - 下水道 (R4～R8年度整備区域)
 - 下水道 (事業計画区域内: R9年度以降検討)
 - 下水道 (全体計画区域内: R9年度以降検討)
 - 浄化槽整備区域
 - 上長貫農集区域
 - 山本ポンプ場
 - 星山浄化センター
 - 国道139号
 - JR身延線
















【表示範囲】



凡例

-  全体計画区域界
-  事業計画区域界
-  R3年度までの整備済区域
-  下水道(R4～R8年度整備区域)
-  下水道(事業計画区域内:R9年度以降検討)
-  下水道(全体計画区域内:R9年度以降検討)
-  浄化槽整備区域
-  山本ポンプ場
-  星山浄化センター
-  国道139号
-  JR身延線



