

第2回 上井出小学校のこどもたちの未来を考える協議会

日時：令和8年5月26日（火）

午後7時から8時30分まで

場所：上井出区民館

次 第

1 開会

2 議事

(1) 再編の方法・・・資料1

(2) スケジュール・・・資料2

3 次回の予定

4 閉会

上井出小学校の再編 比較表

資料 1



	教育委員会提案 既存の小学校に統合		【参考】西富士中学校施設を活用した統合	
		・ 既存校舎を利用		・ 小学校校舎新設 (普通教室及び特別教室)
建設規模	なし		「RC 3階建 約2,000㎡想定」	「RC 1階建 約500㎡想定」
建設費	なし		約13～15億円程度 新校舎建設費等	約4～5億円程度
				既存校舎改修費 約1億円
				特別教室棟建設費等 約3億1,500万円
建設工事期間	なし		1～3年程度	
開校準備	①既存の校名	②新しい学校名	1～2年程度	
	1年	2年		

【上井出小学校の再編に関する教育委員会からの提案①】

提案：上井出小又は白糸小に編入

資料 2 - 1

スケジュール：令和10年4月編入の場合

時期	スケジュール	備考
R8.11	 <ul style="list-style-type: none"> ・第2回こどもたちの未来を考える協議会（5月） （以降適宜開催） 	
R8.12		
R9.1		
R9.2		
R9.3		
R9.4		<ul style="list-style-type: none"> ・4月定例教育委員会 ⇒学校設置条例改正案提出
R9.5		<ul style="list-style-type: none"> ・市議会5月臨時会 ⇒学校設置条例改正案提出
R9.6		
R9.7		
R9.8		<ul style="list-style-type: none"> ・実施計画提出
R9.9		
R9.10		<ul style="list-style-type: none"> ・当初予算提出
R9.11		
R9.12		
R10.1		
R10.2		
R10.3	<ul style="list-style-type: none"> ・閉校に関する式典 	
R10.4	学校統合	

【上井出小学校の再編に関する教育委員会からの提案②】

提案：新しい学校として統合

資料 2 - 2

スケジュール：令和 1 1 年 4 月統合の場合

時期	スケジュール	備考
R8.11		
R8.12	<ul style="list-style-type: none"> ・こどもたちの未来を考える協議会 ※3月までに統合の方向性を決定 	
R9.1		
R9.2		
R9.3		
R9.4		
R9.5	統合準備委員会（適宜開催） <ul style="list-style-type: none"> ・学校名決定（令和9年12月まで） ・その他の事項は、令和10年度までに決定 	
R9.6		
R9.7		
R9.8		
R9.9		
R9.10		
R9.11		
R9.12		
R10.1		
R10.2		<ul style="list-style-type: none"> ・2月定例教育委員会／市議会2月定例会 ⇒学校設置条例改正案提出
R10.3		
R10.4		
R10.5		
R10.6		
R10.7		
R10.8		<ul style="list-style-type: none"> ・実施計画提出
R10.9		
R10.10		<ul style="list-style-type: none"> ・当初予算提出
R10.11		
R10.12		
R11.1		
R11.2		
R11.3	<ul style="list-style-type: none"> ・閉校に関する式典 	
R11.4	学校統合	

令和8年度版 西富士中学区児童数

(人)

	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	令和14年度
上井出小学校	61	60	50	43	33	31	30
白糸小学校	62	54	50	45	35	30	30
人穴小学校	20	19	16	15	17	18	12
合計	143	133	116	103	85	79	72

※令和8年5月1日現在の住民基本台帳に基づく。